

Bilaterálne zmluvy Erasmus+ KA107 – výzva 2018

Zahranická inštitúcia	Oblasť spolupráce
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Professional Education North-Eastern Federal University Named after M.K.Ammosov, Jakutsk, Ruská federácia	Forestry Materials - Wood
State Budget Institution of Higher Professional Education Saint Petersburg State Forest Technical University Named After S.M. Kirov, Ruská federácia	Forestry Management and Administration Economics Environmental Sciences

Zrealizované Erasmus+ mobility

Meno účastníka	Priezvisko účastníka	Typ aktivity	Prijímajúca krajina	Oficiálny názov prijímajúcej organizácie	Dátum začiatku	Dátum ukončenia
Anastasiia	Shcheglova	HE-SMS-T	Slovensko	Technická univerzita vo Zvolene	23.9.2019	22.12.2019
Timur	Kulyntayev	HE-SMS-T	Slovensko	Technická univerzita vo Zvolene		
Veronika	Dubšíková	HE-SMS-T	Ruská federácia	Saint Petersburg State Forest Technical University Named After S.M. Kirov	1.9.2019	10.12.2019
Jozef	Liška	HE-SMS-T	Ruská federácia	Saint Petersburg State Forest Technical University Named After S.M. Kirov	1.9.2019	30.11.2019
Vladislav	Kaputa	HE-STA-T	Ruská federácia	Saint Petersburg State Forest Technical University Named After S.M. Kirov	14.10.2019	18.10.2019
Hubert	Paluš	HE-STA-T	Ruská federácia	North-Eastern Federal University Named after M.K.Ammosov	24.6.2019	30.6.2019
Ján	Parobek	HE-STA-T	Ruská federácia	North-Eastern Federal University Named after M.K.Ammosov	24.6.2019	30.6.2019
Dmitry	Chakhov	HE-STA-T	Slovensko	Technická univerzita vo Zvolene	5.11.2019	11.11.2019

Rozpočet projektu

Projekt - 2018-I-SK01-KA107-046079	Schválený rozpočet v EUR	Čerpanie aktuálneho/schváleného rozpočtu
Podpora na organizáciu	2 800	100%
Počet účastníkov	8	8
Celkový grant na: Mobilita zamestnancov / výučba do/z partnerských krajín	6 670	94,45%
Celkový grant na: Mobilita študentov / štúdium do/z partnerských krajín	11 190	99,49%
Projekt celkom	20 660	97,93%

V rámci projektu Erasmus+ KA107 sa vo výzve 2018 podarilo zrealizovať všetky naplánované mobility z celkového počtu 8 a financie sú vyčerpané na 97,9306%.

V projekte zostáva nevyužitá čiastka 427,00 EUR, ktorú plánujeme využiť spolu s dodatočne pridelenými prostriedkami, o ktoré sme žiadali v rámci priebežnej správy v januári 2020.

Prípadné dodatočné financie budú využité na ďalšie dve mobility pre učiteľov (1 prichádzajúca a 1 odchádzajúca mobilita).

Trvanie projektu je predĺžené do 31/07/2021